

ごみ焼却場解体工事のお知らせ

2026年8月 第2号

搬入室の解体および切断機部の石綿撤去を行いました。
 今後も飛散、振動、騒音防止に努めながら作業をいたします。
 ご近隣の皆様、不燃物処理施設をご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、
 何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



< 8月工程表 >

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
仮設工事・上屋解体・土間コンクリート打設						
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
仮設工事・解体・石綿除去・ダイオキシン類除去						
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

8月の安全目標

- ・ 風散飛散の防止
- ・ 工具や資材等の落下防止
- ・ 熱中症対策の徹底

ご意見等ございましたら、
小川地区衛生組合
 までご連絡ください。

発注者：小川地区衛生組合
 0493-72-0441
 施工会社：株式会社エイワ産業

