

ごみ焼却場解体工事のお知らせ

2026年9月 第3号

ごみ焼却場外壁の石綿除去に伴う養生足場の設置、休憩室およびクレーン操作室の内装解体、先行解体部の生コンクリート打設を行いました。

また、台風や天候の急変が多くなる季節となりました。

現場外に資材や廃材など飛散・流出しないよう、今後も風散飛散防止措置を徹底してまいります。



養生足場設置状況



クレーン操作室 内装解体状況



生コンクリート打設完了

< 9月工程表 >

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
		石綿除去・ダイオキシン除染・重油タンク解体				
6	7	8	9	10	11	12
	石綿除去					
13	14	15	16	17	18	19
	石綿除去					
20	21	22	23	24	25	26
				石綿除去・仮設工事		
27	28	29	30	1	2	3
	石綿除去・仮設工事・解体工事					

9月の安全目標

- ・ 防護服など保護具着用の徹底
- ・ 作業区画の設置
- ・ 熱中症対策の徹底

ご意見等ございましたら、
小川地区衛生組合

までご連絡ください。

発注者：小川地区衛生組合
0493-72-0441

施工会社：株式会社エィワ産業

